

แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมายวงเงิน		วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนการรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ														
		(หน่วย)	งบประมาณ		พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
งบประมาณปี2563	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		100,000	100,000			1.กำหนดรูปแบบ	←→														
								การจัดซื้อจัดจ้าง														
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ														←→	
	วัดผลประเมินผล		42005	42005				1.กำหนดรูปแบบ	←→													
								การจัดซื้อจัดจ้าง														
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ									←→	←→	←→	←→	←→	←→	
	ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน		100000	100000				1.กำหนดรูปแบบ	←→													
								การจัดซื้อจัดจ้าง														
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
	การจัดการเรียนการสอนทางไกล		47000	47000				1.กำหนดรูปแบบ	←→													
							การจัดซื้อจัดจ้าง			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
							2.จัดซื้อจัดจ้าง			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
							3.จัดทำสัญญา														←→	
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ																
นิเทศภายใน		10000	10000				1.กำหนดรูปแบบ	←→														
							การจัดซื้อจัดจ้าง															
							2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
							3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ														←→		

แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมายวงเงิน		ส่วนการรายงาน	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ															
		(หน่วย)	งบประมาณ			ได้รับอนุมัติ	พร้อม	ไม่พร้อม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
พัฒนาหลักสูตร			3000	3000																	
						1.กำหนดรูปแบบ	←→														
						การจัดซื้อจัดจ้าง															
						2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
บริหารงานงบประมาณ			20000	20000																	
						1.กำหนดรูปแบบ	←→														
						การจัดซื้อจัดจ้าง															
						2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→														
พัฒนาบุคลากร			30000	30000																	
						1.กำหนดรูปแบบ	←→														
						การจัดซื้อจัดจ้าง															
						2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→														
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน			70000	70000																	
						1.กำหนดรูปแบบ	←→														
						การจัดซื้อจัดจ้าง															
						2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→														
ความสัมพันธ์กับชุมชน			4640	4640																	
						1.กำหนดรูปแบบ	←→														
						การจัดซื้อจัดจ้าง															
						2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→														

แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมายวงเงิน		วงเงิน		ส่วนการรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ																
		(หน่วย)	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ	พร้อม	ไม่พร้อม	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			5000	5000				1.กำหนดรูปแบบ	←→																
								การจัดซื้อจัดจ้าง																	
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
ประกันคุณภาพการศึกษา			10000	10000				1.กำหนดรูปแบบ	←→																
								การจัดซื้อจัดจ้าง																	
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน			5000	5000				1.กำหนดรูปแบบ	←→																
								การจัดซื้อจัดจ้าง																	
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
ส่งเสริมกีฬา			20000	20000				1.กำหนดรูปแบบ	←→																
								การจัดซื้อจัดจ้าง																	
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย			25800	25800				1.กำหนดรูปแบบ	←→																
								การจัดซื้อจัดจ้าง																	
								2.จัดซื้อจัดจ้าง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								3.จัดทำสัญญา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
								4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ													←→				
								4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ																	←→